
TBE R1

Thomas Eichstetter 03/2020

Projektierungs-
Tools

Kommunikation, 
Terminverfolgung, 

Reporting
Resourcenplanung

Basic-Design
Phase

Detail-Design
Phase

Execution-
Phase

Start-Up
Phase

Controlled
Operation

R&I
Schema

Instrumentierung +
Verbraucher

Signalliste

PLS
Bibliotheks-

Basis-Funktionen
Spezifikation Steuer+

Regelschema
Grafikdesign

Funktionspläne
C+E

Matix
Parameter+

Grenzwertliste

Schritt-Steuerungen
Step-Control

Grundfunktionen

Batch

SAT

FAT

Inbetriebnahme
Plan

Final-
Revision

As-Built
Documents

Optimierungs-
Phase

Projekt-Planungsphasen



TBE R1

Thomas Eichstetter 03/2020

R&I
(P&ID)

Signal-
Liste

Grund-
Bst

Modul-
Templates

Modul-
Liste

Parameter
Freigabe
Interlock

Grund-
Fkt(EQM)

GOP
Phasen

OP
UP
PR

Grafik-
Liste

L1,L2,L3
PopUp

Trend-
Liste

Migrations-
Liste

AI

DI

DO

AO

Software-
Planung

Hardware-
Planung

Area
Unit-
Liste

Controller
IO-Liste

PLS-Planungs-Dokumente und Abhängigkeiten

Mess-
Arbeitsbereiche

Grenzwerte
Sollwerte

Analog-
Binärüberwachung

Blockventil
Controlventil

Regler
Zähler
Motor
Pumpe

Antriebe
Analog- Binärausgaben

Betriebsarten
Parameter

Warte-
Überwachungszeiten

Anweisungen

Sequenzen

Level1,2,3
Dynamos
Hierarchie

Links

Batchparameter
Prompts

Phasen-
Sequenzen

Toolauswahl
Kommunikation

Planungsdokumente
Verteil-Revisionsschlüssel

Änderungstrigger


